

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МБОУ Мирненская СШ №11

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Август	Ковчун Н.В. директор школа
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Август	Сбитнева Н.Д., зам.директора по ВР, классные руководители
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь	Эзиева А.Д. зам.директора по УВР
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь	Алихаджиева М.А., педагог-психолог
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Октябрь	Эзиева А.Д. зам. директора по УВР
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Ноябрь	Эзиева А.Д. зам. директора по УВР
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Ноябрь	Эзиева А.Д. зам. директора по УВР
Оценка участников- наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Ноябрь	Алихаджиева М.А., педагог-психолог
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь	Алихаджиева М.А., педагог-психолог
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Ноябрь	Алихаджиева М.А., педагог-психолог
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь	Эзиева А.Д. зам. директора по УВР
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь	Эзиева А.Д. зам. директора по УВР
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	Сентябрь-октябрь	Эзиева А.Д. зам. директора по УВР
Обучение наставников	Ноябрь	Эзиева А.Д. зам. директора по УВР
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь	Эзиева А.Д. зам. директора по УВР
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Октябрь	Алихаджиева М.А., педагог-психолог

Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР, Алихаджиева М.А., педагог-психолог
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Декабрь	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Ноябрь	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР
Регулярные встречи наставника и наставляемого	Декабрь	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Январь	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР, Алихаджиева М.А., педагог-психолог
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Апрель	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР, Алихаджиева М.А., педагог-психолог
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Май	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР, Сбитнева Н.Д., зам. директора по ВР, кл. руководители
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Май	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР, Сбитнева Н.Д., зам. директора по ВР, кл. руководители
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Апрель	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР, Алихаджиева М.А., педагог-психолог
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Апрель	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР, Алихаджиева М.А., педагог-психолог
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Март	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации	Май	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Май	Эзиева А.Д. , зам. директора по УВР